

# Informe de Costes

Acme BnB

**D&T**

7 de marzo de 2017

Autor: Alberto Bujalance Muñoz

# Informe de Costes

---

Acme BnB

Task Name	Feb 5							Feb 12							Feb 19							Feb 26							Mar 5						
	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S							
1 Watch how-to video on this template (4:16)																																			
2 Click to learn how to use this template																																			
3																																			
4 Formación																																			
5 SQ1																																			
6 SQ2																																			
7 SQ3																																			
8 SQ4																																			
9 SQ5																																			
10 SQ6																																			
11 SQ7																																			
12 SQ8																																			
13 Requisitos de Información																																			
14 UML Concept																																			
15 UML Domain																																			
16 Java Domain																																			
17 Populate																																			
18 Requisitos Funcionales y No funcionales																																			
19 Paquete Requisitos 1																																			
20 Paquete Requisitos 2																																			
21 Paquete Requisitos 3																																			
22 Paquete Requisitos 4																																			
23 Paquete Requisitos 5																																			
24 Paquete Requisitos 6																																			
25 Integración y Pruebas																																			
26 Integración de paquetes																																			
27 Pruebas y correcciones																																			
28 Documentación																																			

PLANIFICACIÓN

## DESGLOSE DE TIEMPOS

En la siguiente tabla se muestran los tiempos trabajados en distintas actividades por cada miembro del grupo además de las horas totales trabajadas a lo largo del proyecto, que se utilizarán para calcular el costo total de este.

Nombre	Actividad	Tiempo (horas)
Alberto Bujalance	Modelo y Persistencia Java	4
	Reuniones	2
	S01	2
	S02	2
	S03	2
	S04	2
	S08	2
	Grupo 2 casos de uso	4
	Integración	1
	Pruebas y Corrección	21
	<b>TOTAL</b>	<b>42</b>
Alejandro Gamero	Popular BBDD	4
	Reuniones	2
	S01	2
	S02	2
	S03	2
	S04	2
	S08	2
	Grupo 4 casos de uso	4
	Pruebas y Corrección	16
	<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

<b>Pablo Vázquez</b>	Convertidores	1
	Reuniones	2
	S01	2
	S02	2
	S03	2
	S04	2
	S08	2
	Grupo 6 casos de uso	10
	Pruebas y Corrección	10
	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>
<b>Álvaro Martín</b>	Diseño "Master Page"	2
	Reuniones	2
	S01	2
	S02	2
	S03	2
	S04	2
	S08	2
	Grupo 1 casos de uso	6
	Pruebas y Corrección	16
	<b>TOTAL</b>	<b>36</b>

Nombre	Actividad	Tiempo (horas)
<b>Julio Troncoso</b>	Modelo Dominio	1
	Reuniones	2
	S01	2
	S02	2
	S03	2
	S04	2
	S08	2
	Grupo 3 casos de uso	5
	Pruebas y Corrección	16
	<b>TOTAL</b>	<b>34</b>
<b>Andrés Villanueva</b>	Modelo Conceptual	2
	Grupo 5 casos de uso	10
	Pruebas y Corrección	7
	<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

## COSTES DE AMORTIZACIÓN

Nombre	Tipo	Cantidad	Coste
Asus GL552VW	Hardware	1	856€
Lenovo G50-70	Hardware	1	430€
ASUS x552c	Hardware	1	480€
Asus GL552V	Hardware	1	840€
Lenovo 300- 15ISK	Hardware	1	589€
MSI CX62	Hardware	1	750€
Microsoft Windows 10 Pro	Software	6	0€ (licencia proporcionada de forma gratuita por la Universidad de Sevilla)
Microsoft office 365	Software	6	0€ (licencia gratuita para estudiantes)
El resto de material no requiere de licencia pagada de forma ordinaria y por tanto no consideramos necesario declararlo			
TOTAL		3945€	
EN ACME BnB (8/12)		328.75€	

## COSTES

Total de horas de proyecto: 200 horas

Coste de horas de proyecto:  $200 \times 13\text{€}/\text{h} = 2600\text{€}$

Costes de Empresa e Impuestos: 2000€

Costes de Amortización: 3945€

Costes Totales : 4600€

Amortización:  $4600 / 328.75 = 14$  (veces el gasto original en beneficio)

**BENEFICIO NETO: 4271.25 €**